

## PARCOURS PREVISIONNEL Février 2008

www.passagers-du-monde.net

N°	PAYS	DEPART	ARRIVEE	DATE	KM ETAPE	KM PAYS	MOYENNE PAYS	KM TOTAL
1	FRANCE	Sénas	Luceram	12 avril	280	280	280 km/j	280
				Voyage: 1 jour				
2	ITALIE	Vintimille	Genova	13 avril	150	646	215 km/j	926
		Genova	La Spezia - Parma		196			
		Parma Venezia	Venezia Trieste		150 150			
		Vericela	meste	Voyage: 3 jours	130			
3	SLOVENIE	Trieste	Rijeka	16 avril	70	70		996
4	CROATIE	Rijeka	Zagreb	16 avril	165	298	184 km/j	1294
		Zagreb	Nagykanizsa		133			
				Voyage: 1 jour Visite: 1 jour				
	HONORTE	N	D. da a a a		210	400	162 1 (:	1704
5	HONGRIE	Nagykanizsa Budapest	Budapest Debrecen	18 avril	210 230	490	163 km/j	1784
		Debrecen	Oradea		50			
				Voyage: 2 jours Visite: 1 jour				
6	ROUMANIE	Oradea Cluj-Napoca	Cluj-Napoca Sibiu	21 avril	153 167	809	202 km/j	2593
		Sibiu	Brasov		144			
		Brasov	Braila		255			
		Braila	Izmail	Voyage: 3 jours	90			
				Visite: 1 jour				
7	UKRAINE	Izmail	Odessa	25 avril	230	875	219 km/j	3468
		Odessa	Cherson		182			
		Cherson Kavochka	Kavochka Melitopol		70 160			
		Melitopol	Maryupi		192			
		Maryupi	Frontière Russie	Vavaaa . 2 iawaa	41			
				Voyage: 3 jours Visite: 1 jour				
8	RUSSIE (1)	FRONTIERE UKRAINE	ROSTOV-NA-DONU	29 avril	114	2322	258 km/j	5790
0	KU551E (1)	ROSTOV-NA-DONU	VOLGOGRAD	29 avrii	486	2322	256 KIII/]	3/90
		VOLGOGRAD	SAMARA		795			
		SAMARA UFA	UFA CELJABINSK		461 350			
		CELJABINSK	FRONTIERE KAZAKS	STAN	116			
				Voyage: 8 jours Visite: 1 jour				
9	KAZAKHSTAN	FRONTIERE RUSSIE	ASTANA	8 mai	746	1713	245 km/j	7502
9	RAZARIISTAN	ASTANA	KARKARALY	o IIIdi	416	1/13	245 KIII/]	7503
		KARKARALY	SEMEY		551			
		SEMEY	FRONTIERE RUSSIE	Voyage: 5 jours				
				Visite: 1 jour				
			Passage f	rontière : 1 jour				
	RUSSIE (2)	FRONTIERE KAZAKHSTAN	BARNAUL	15 mai	322	3062	236 km/j	10565
		BARNAUL NOVONIKOLAJEVSK	NOVONIKOLAJEVSK KRASNOJARSK		217 796			
		KRASNOJARSK	IRKOUTSK		1044			
		IRKOUTSK ULAN-UDE	ULAN-UDE (VERCHN FRONTIERE MONGO		448 235			
		OLAN-ODE	PRONTIERE MONGO	Voyage: 10 jours	233			
				Visite: 2 jours				
			Passage r	rontière : 1 jour				
10	MONGOLIE	FRONTIERE MONGOLIE	OULAN BATOR	28 mai	357	1676	152 km/j	12241
		OULAN BATOR HARHORIN	HARHORIN (KARAKO ARVAYHEER	JKUM)	396 120			
		ARVAYHEER	OULAN BATOR		446			
		OULAN BATOR	FRONTIERE RUSSIE	Voyage: 5 jours	357			
				Visite: 5 jours				
			Passage f	rontière : 1 jour				
	(RUSSIE 3)	FRONTIERE MONGOLIE	ULAN-UDE	8 juin	235	3450	265 km/j	15691
	MANDCHOURIE	ULAN-UDE CHITA	CHITA SKOVORODINO		665 750			
		SKOVORODINO	KABAROVSK		1100			
		KABAROVSK	VLADIVOSTOK	Versee ( 12 ÷	700			
			Arrivée Vlad	Voyage: 13 jours divostok: <b>21 juin</b>				
		Bateau pour Japon ([	Départ le 16, 23, 30 juir		•			
11	JAPON	JAPON	JAPON	23 juin	700	700	117 km/j	16391
			-	Voyage: 4 jours		- <b>-</b>	, 3	
				Visite: 2 jours				

N°	PAYS	DEPART	ARRIVEE	DATE	KM ETAPE	KM PAYS	MOYENNE PAYS	KM TOTAL
		Préparat	ion du transport par bateau pour les USA :	2 jours				
			Départ du bateau avec les side-car :	1 juillet				
			Traversée Pacifique (Japon-USA) :					
			Les side-car arrivent aux USA le :	10 juillet				
			Temps voyage avion Japon - USA :	1 jour				
			Nous arrivons aux USA le :	2 juillet				

Europe/Asie

16391 205 km/j 16391

Prévisionnel : 2,5 mois = Calculé : 89 jours

Jours "Administratif" : 5 jours

Jours "Bateau" : 11 jours

Jours "Avion" : 1 jour

Jours "Véhicule location" : --
Jours de visite : 15 jours

Jours de roulage : 58 jours

Moyenne de roulage : 283 km/j

N°	PAYS	DEPART	ARRIVEE	DATE	KM ETAPE	KM PAYS	MOYENNE PAYS	KM TOTAL
12	USA	Voyage avec véhicule de locat		2 juillet	LIMPE	PAIS	PAIS	16391
		Los Angeles	Sequoia (46)	•	465			
		Sequoia (46)	Death valley		178			
		Death valley	Bryce Canyon (38)		464			
		Bryce Canyon (38)	Capitol Reef (37)		250			
		Capitol Reef (37)	Canyonland		250			
		Canyonland	Monument Valley (28)		250			
		Monument Valley (28)	Rainbow bridge		143			
		Rainbow bridge	Vermillon Cliffs Road (31)		214			
		Vermillon Cliffs Road (31)	Grand Canyon (32)		180			
		Grand Canyon (32)	Josuah tree		465			
		Josuah tree	Long Beach		232			
				Soit un total de	3091	en	14 jours	
			Visite	e: 4 jours	Soit	par jour :	221 km/j	
		Arrivée des side-car à Long Be		10 juillet				
		Date de rendu du véhicule de	location	14 juillet				
		Dédouanement et récupe	ération des side-car au bateau	ı: 2 jours				
		Voyage avec les side-car		16 juillet				
		Long Beach	Tijuana		204	204	204 km/j	19686
			Voyage	e: 1 jour				
13	MEXIQUE	TIJUANA	LA PAZ	17 juillet	1766	5372	244 km/j	25058
	•	LA PAZ	LA PAZ (BATEAU)		350		-	
		MAZATLAN	GUADALAJALA		484			
		GUADALAJALA	LEON		240			
		LEON	MORELIA		160			
		MORELIA	PLAYA AZUL		370			
		PLAYA AZUL	ACAPULCO		375			
		ACAPULCO	Oaxaca		391			
		Oaxaca	PUERTO ANGEL		238			
		PUERTO ANGEL	SAN CRISTOBAL DE LAS CA	SAS	568			
		SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Agua Azul		200			
		Agua Azul	La Trinitaria		200			
		La Trinitaria	Frontière Guatemala La den		30			
				e: 18 jours				
				e: 4 jours				
		Transport	par bateau (Mexique-Mexique	e): 1 Jour				
14	GUATEMALA	Frontière Guatemala	CHICHICASTENANGO	9 août	198	628	126 km/j	25686
		CHICHICASTENANGO	Lac de ATITLAN (Antigua)		100			
		ANTIGUA	GUATEMALA		80			
		GUATEMALA	ESQUIPULAS		250			
			, -	e: 3 jours				
			VISITE	e: 2 jours				
15	HONDURAS	FRONTIERE	TEGUCIGALPA	14 août	300	409	136 km/j	26095
		TEGUCIGALPA	OCOTAL	2 .	109			
			, 3	e: 2 jours				
			Visite	e: 1 jour				
16	NICARAGUA	OCOTAL	MANAGUA	17 août	185	370	185 km/j	26465
		MANAGUA	LA CRUZ		185			
				e: 1 jour e: 1 jour				
17		LA CDUZ			200	=	1051 **	2=2==
17	COSTA RICA	LA CRUZ SAN JOSE	SAN JOSE FRONTIERE PANAMA	19 août	280 308	588	196 km/j	2/053
		JAN JOSE		e: 2 jours	500			
				e: 2 jours e: 1 jour				
1.0	Bassass	EDONITIEDS C. 1 5:			F.C.F.		1661	2=2=
18	PANAMA	FRONTIERE Costa Rica	PANAMA	22 août	565 76	641	160 km/j	2/694
		PANAMA	COLON	2 io	76			
				e: 3 jours				
		Dránavatica ambaura	Visite iement pour Amérique du Sud	e: 1 jour				
			ir bateau (Panama - Colombie					
		·						
19	COLOMBIE	CARTAGENA	MAICAO	1 septembre	401	401	134 km/j	28095
		De	douanement Descente bateau	•				
			, -	e: 2 jours e: 1 jour				
			VISITE	: . I Jour				
20	VENEZUELA	MAICAO	MARACAIBO	8 septembre	130	2183	218 km/j	30278
		MARACAIBO	PUERTO CABELLO		491			
		PUERTO CABELLO	CARACAS		250			
		CARACAS	BARCELONA		300			
		BARCELONA	EL TIGRE		160			
		EL TIGRE	CIUDAD BOLIVAR		130			
		CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD GUYANA		115			
		CIUDAD GUYANA	SANTA HELENA DE UAIREN		607			
				e: 7 jours				
			Visite	e: 3 jours				
21	BRESIL	FRONTIERE	BOA VISTA	18 septembre	243	1013	169 km/j	31291
-	(AMAZONIE)	BOA VISTA	MANAUS		770			
	-	MANAUS (BATEAU)	TABATINGA (BATEAU)					
			• •					

N°	PAYS	DEPART	ARRIVEE	DATE	KM ETAPE	KM PAYS	MOYENNE PAYS	KM TOTAL
			V	oyage : 4 jours				
				Visite: 2 jours				
			Transport fluvial b	pateau : / jours				
22	PEROU	TABATINGA (BATEAU)	IQUITOS (BATEAU)	1 octobre		1833	167 km/j	33124
		IQUITOS (BATEAU)	YURIMAGUAS (BATEAI	U)				
		YURIMAGUAS	HUANCAYO		500			
		HUANCAYO AYACUCHO	AYACUCHO CUZCO		300 450			
		CUZCO	PUNO		400			
		PUNO	FRONTIERE BOLIVIEN	NE	183			
				oyage: 8 jours				
				Visite: 3 jours				
			Transport fluvial b	oateau : 8 jours				
23	BOLIVIE	FRONTIERE BOLIVIENNE	LA PAZ	20 octobre	195	1270	127 km/j	34394
		LA PAZ	COCHABAMBA		240			
		СОСНАВАМВА	SUCRE		250			
		SUCRE	POTOSI		165			
		POTOSI	FRONTIERE CHILI	oyage: 7 jours	420			
				Visite: 3 jours				
24	CHILI	FRONTIERE	ANTOFAGASTA	30 octobre	406	1853	168 km/j	36247
		ANTOFAGASTA COQUIMBO	COQUIMBO FRONTIERE ARGENTIN	ME	933 514			
		COQUINDO		oyage: 8 jours	314			
				Visite: 3 jours				
25	ARGENTINE	FRONTIERE CHILI	SAN LUIS	10 novembre	456	1153	165 km/j	37400
		SAN LUIS	BUENOS AIRES		697		,,	
				oyage: 4 jours				
				Visite: 3 jours				
26	URUGUAY	BUENOS AIRES (Par bateau)	MONTEVIDEO	17 novembre		330	110 km/j	37730
		MONTEVIDEO	BARRA DEL CHUI		330	1270 1853		
				oyage: 2 jours				
				Visite: 1 jour				
27	BRESIL	Passage 2 BARRA DO CHIUI	PORTO ALLEGRE	20 novembre	532	1760	110 km/j	39490
		PORTO ALLEGRE	FLORIANOPOLIS		480			
		FLORIANOPOLIS	ITAGAI		92			
		ITAGAI SAO PAULO	SAO PAULO SANTOS		556 100			
		SAO FAULO		oyage: 12 jours	100			
				Visite: 4 jours				
		Préparation du tra	nsport par bateau pour l'A					
		Dár	part du bateau avec les sic	de-car : 8 décembre				
		·	intique (Brésil - Afrique du					
			ar arrivent en Afrique du S					
		Temps voyage	e avion (Brésil - Afrique du	ı Sud) : 1 jour				
		No	us arrivons en Afrique du S	Sud le : 9 décembre				
	Amériques	I NOC	as arrivoris en Arrique du s	Jud le . Juecellible		20000	126 km/i	20400

Nous arrivons en Afrique du Sud le : 9 décembre

Amériques

20008 126 km/j 39490

182 jours	Prévisionnel : 6 mois =
169 jours	Calculé :
12 jours	Jours "Administratif" :
28 jours	Jours "Bateau" :
1 jour	Jours "Avion" :
14 jours	Jours "Véhicule location" :
37 jours	Jours de visite :
98 jours	Jours de roulage :
204 km/j	Moyenne de roulage :

N°	PAYS	DEPART	ARRIVEE	DATE	KM ETAPE	KM PAYS	MOYENNE PAYS	KM TOTAL
28	AFRIQUE DU SUD	Voyage avec véhicule de location DURBAN KOKSTAD EAST LONDON CRADOCK PORT ELIZABETH	KOKSTAD EAST LONDON CRADOCK PORT ELIZABETH CAPE TOWN	9 décembre	169 416 319 290 795		0:	39490
			Soit un total de visi	te en véhicule de location :	1989 Soit pa	en ar jour :	9 jours 221 km/j	
		Voyage avec les side-car Dédouanement et récupé CAPE TOWN	ration des side-car au NORDOEWER	u bateau : 2 jours  Voyage : 3 jours  Visite : 1 jour	852	852	213 km/j	42331
29	NAMIBIE	NORDOEWER DESERT NAMIBIE	DESERT NAMIBIE BUITEPOS	24 décembre  Voyage : 6 jours  Visite : 3 jours	851 769	1620	180 km/j	43951
30	BOTSWANA	MAMUNO MAUN	MAUN CHUTES VICTORIA	2 janvier  Voyage : 4 jours  Visite : 2 jours	485 623	1108	185 km/j	45059
31	ZAMBIE	LIVINGSTONE LUSAKA	LUSAKA CHIPATA	8 janvier  Voyage: 3 jours  Visite: 1 jour	473 605	1078	270 km/j	46137
32	MALAWI	CHIPATA LILONGWE	LILONGWE KYELA	12 janvier  Voyage: 3 jours  Visite: 1 jour	145 781	926	232 km/j	47063
33	TANZANIE	KYELA DAR EL SALAM DAR EL SALAM ARUSHA SENRENGETI	DAR EL SALAM ZANZIBAR ARUSHA SENRENGETI (BAN/ FRONTIERE RWAND	•	1070 Bateau 653 302 572	2597	216 km/j	49660
34	BURUNDI	FRONTIERE	BUKAVU	<b>28 janvier</b> Voyage 1 jour Visite: 1 jour	372	372	186 km/j	50032
35	CONGO	BUKAVU KISANGANI BUMBA	KISANGANI BUMBA ZONGO via GEMENA	<b>30 janvier</b> A (Frontière) Voyage : 7 jours Visite : 2 jours	782 667 726	2175	242 km/j	52207
36	CENTRAFRIQUE	FRONTIERE BANGUI	SIDO	<b>8 février</b> Voyage : 2 jours Visite : 1 jour	613	613	204 km/j	52820
37	TCHAD	MARO FRONTIERE N'DJAMENA	N'DJAMENA via SAF FRONTIERE NIGER		687 472	1159	232 km/j	53979
38	NIGER	NIGER FRONTIERE ZINDER MARADI BIRNIN-KONNI NIAMEY	ZINDER MARADI BIRNIN-KONNI NIAMEY FRONTIERE MALI	16 février  Voyage : 6 jours  Visite : 2 jours	715 237 250 420 208	1830	229 km/j	55809
39	MALI	FRONTIERE MALI GAO DOUENTZA TOMBOUCTOU NIONO	GAO DOUENTZA TOMBOUCTOU NIONO FRONTIERE MAURI	<b>24 février</b> TANIE Voyage : 5 jours Visite : 5 jours	235 389 235 425 214	1498	150 km/j	57307
40	MAURITANIE	FRONTIERE MAURITANIE NEMA AYOUN EL ATROUS NOUAKCHOTT NOUADHIBOU	NEMA AYOUN EL ATROUS NOUAKCHOTT NOUADHIBOU FRONTIERE MAROO	6 mars  (±)  Voyage: 7 jours  Visite: 2 jours	135 276 817 569 327	2124	236 km/j	59431
41	MAROC	FRONTIERE MAROC (±) LAAYOUNE TAN TAN	LAAYOUNE TAN TAN TATA	15 mars	464 304 370	2595	236 km/j	62026

N°	PAYS	DEPART	ARRIVEE	DATE	KM ETAPE	KM PAYS	MOYENNE PAYS	KM TOTAL
	_	TATA	ZAGORA		272			
		ZAGORA	MERZOUGA		329			
		MERZOUGA	MIDELT		290			
		MIDELT	FES		205			
		FES	CHEFCHAOUEN		259			
		CHEFCHAOUEN	CEUTA		102			
				age: 8 jours				
			•	site: 3 jours				
			Transport par bate	•				
42	ESPAGNE	ALGECIRAS	SEVILLA	27 mars	240	1125	188 km/j	63151
		SEVILLA	GUADALUPE		250			
		GUADALUPE	SALAMANCA		200			
		SALAMANCA	BURGOS		235			
		BURGOS	SAN SEBASTIAN		200			
				age: 4 jours				
			VIS	site: 2 jours				
43	FRANCE	SAN SEBASTIAN	POMPEJAC	2 avril	200	767	256 km/j	63918
		POMPEJAC	NARBONNE		350			
		NARBONE	SENAS		217			
			•	age : 2 jours site : 1 jour				
			Nous arrivons à Sénas	s le : 5 avril				

Afrique-Retour

22439 192 km/j 63918

107 jours	Prévisionnel : 3,5 mois =
117 jours	Calculé :
2 jours	Jours "Administratif" :
1 jour	Jours "Bateau" :
	Jours "Avion" :
9 jours	Jours "Véhicule location" :
31 jours	Jours de visite :
74 jours	Jours de roulage :
303 km/j	Moyenne de roulage :

Nb de jours non affectés : 7 jours